

Incaricato
Davide Roncelli
091 850 50 37
davide.roncelli@cugnasco-gerra.ch

Agli utenti interessati

Risoluzione municipale
791 – 24.02.2025

Cugnasco, 25 febbraio 2025

Sistemazione di Via Sciarana e Via Collina a Cugnasco – Aggiornamento stato avanzamento lavori (febbraio 2025)


Gentili Signore, Egregi Signori,

in previsione della fase conclusiva dei lavori, il Municipio ha deciso di trasmettere a tutti gli interessati un ultimo aggiornamento.

Programma lavori:


Impresa di costruzione Poncetta SA (marzo 2025)

Nel periodo indicato verranno eseguiti i collegamenti definitivi della nuova condotta principale dell'acquedotto (con scavi puntuali) – non si escludono possibili chiusure stradali giornaliere, comunicate tempestivamente dalla Direzione Lavori. Alla sera, nei fine settimana e nei giorni festivi il transito veicolare sarà sempre garantito.



Impresa di pavimentazione Franco Rossi SA (aprile e maggio 2025)

Nel corso del periodo indicato avrà luogo l'esecuzione dello strato portante (tappa 1 e 2), dei rappezi puntuali e la posa delle delimitazioni dei piazzali privati in Via Sciarana (ripristino). Ultime le seguenti lavorazioni verrà eseguita la demarcazione provvisoria della corsia pedonale (zona nuovo semiponte). Per questa fase di lavoro saranno previste chiusure stradali, che verranno tempestivamente comunicate dalla Direzione Lavori.



Impresa di pavimentazione Franco Rossi SA (settembre 2025 – fine lavori)

Nel mese di settembre, a causa di questioni tecniche concernente l'assestamento del sottofondo stradale, per una durata stimata di circa una settimana, avverrà l'esecuzione dello strato d'usura definitivo e corsia pedonale.



Informazione generale:

Cogliamo l'occasione della presente circolare per comunicare che nel corso del mese di giugno/luglio verranno eseguiti i lavori concernenti l'introduzione del regime di Zona 30 nei comparti collinari di Cugnasco.

Con l'occasione porgiamo distinti saluti.