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1. Introduzione 

1.1. Incarico 

Lo spettabile Municipio di Cugnasco-Gerra ha incaricato il nostro studio d’ingegneria per l’allestimento del 

Piano Generale dell’Acquedotto (PGA) del comparto Piandesso, trattato separatamente e non 

approfondito nell’ambito del PGA comunale (quest’ultimo aggiornato nel novembre 2019 e già approvato 

dal Consiglio Comunale). Il PGA del settore Piandesso sarà pertanto integrato, dopo approvazione da 

parte del legislativo comunale, nel PGA di tutto il territorio del comune di Cugnasco-Gerra. 

1.2. Premessa 

Storicamente l’approvvigionamento in acqua potabile del nucleo Piandesso e di alcune aree circostanti 

era gestito dal Consorzio Acquedotto Piandesso, tramite la captazione di una piccola sorgente (situata in 

territorio del comune di Lavertezzo), lo stoccaggio dell’acqua in un serbatoio di ca. 38 mc situato a monte 

del nucleo sul mappale no. 611 e una rete di condotte di distribuzione dell’acqua (per lo più in acciaio e 

risalenti al periodo 1940÷1960). 

Nel 2015 è avvenuta la cessione di tutti gli impianti dell’acquedotto Piandesso all’Azienda acqua potabile 

di Cugnasco-Gerra e il Consorzio Acquedotto Piandesso è stato definitivamente sciolto. 

La rete di distribuzione dell’ex Consorzio è stata successivamente collegata all’acquedotto comunale 

tramite il raccordo (in tre punti) alla condotta comunale DN 100 mm (alimentata dal serbatoio Pianascio), 

che già transitava attraverso il nucleo Piandesso da nord a sud e sulla strada cantonale di via Agarone, 

abbandonando definitivamente la piccola captazione sorgiva e il serbatoio Piandesso (da tempo in stato 

vetusto). 

Grazie a questi primi interventi tutta l’utenza del settore Piandesso (costituita ad oggi da una quarantina 

di abitazioni) è alimentata dalle fonti dell’acquedotto comunale (sorgenti val Pesta), captate e stoccate in 

manufatti conformi alle direttive in vigore, a garanzia della qualità dell’acqua erogata; è stata inoltre 

migliorata la pressione d’esercizio in rete, a favore sia delle utenze allacciate sia della lotta antincendio 

del comparto. 

1.3. Obiettivi 

Il presente PGA del comparto Piandesso definisce e pianifica gli interventi volti al rinnovo e al riordino 

della rete di distribuzione del comparto, valutando e ottimizzando i tracciati e i diametri delle condotte, 

nonché numero e posizione degli idranti, nell’ottica di garantire sul lungo termine (orizzonte ca. 2060) 

sicurezza qualitativa e quantitativa dell’approvvigionamento idropotabile alle utenze e della lotta 
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antincendio nel comparto Piandesso. 

Il rinnovo delle vecchie condotte nel settore Piandesso permetterà anche di ridurre le perdite in rete 

(sicuramente presenti a Piandesso vista la vetustà delle tubazioni), a beneficio di tutto l’acquedotto 

comunale. 

Ad ogni intervento previsto dal presente PGA è stato attribuito un numero, un costo di massima e una 

priorità d’intervento (analogamente alla sistematica adottata per il PGA Cugnasco-Gerra). 
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2. Interventi PGA Piandesso 

2.1. Concetti generali 

È stata svolta un’analisi approfondita e critica dei tracciati dell’attuale rete di distribuzione, nell’ottica di un 

generale riordino e di una generale ottimizzazione, volta all’abbandono di condotte vetuste lunghe (con 

pochi allacciamenti) e attraversanti sedimi privati, definendo, se del caso, nuovi tracciati più razionali. 

L’analisi dei tracciati delle nuove condotte nel comparto Piandesso tiene anche conto della posizione degli 

allacciamenti privati esistenti, per i quali è pure previsto un riordino. 

Per individuare e rilevare la posizione degli allacciamenti privati è stata svolta nel 2019 una campagna di 

ricerca con la ditta VonRoll hydro SA (rif. sig. Diego Cortese). La maggior parte degli allacciamenti presenti 

sono stati individuati, seppure con un grado di incertezza residuo sull’esatta posizione. 

La definizione dei tracciati delle nuove condotte tiene anche conto della presenza della rete di smaltimento 

delle acque luride e meteoriche (sistema misto) e dei relativi interventi pianificati dal PGS (necessità di 

sostituzione della canalizzazione nei vicoli del nucleo Piandesso, lungo il Sentee Scila e lungo la strada 

cantonale via Agarone). 

Gli interventi del presente PGA per il rinnovo delle condotte dell’acqua potabile andranno, infatti, realizzati 

parallelamente ad altre opere di sottostruttura (canalizzazioni di smaltimento, sottostrutture elettriche e di 

telecomunicazione da parte di altri enti, illuminazione pubblica), nonché di rifacimento delle pavimentazioni 

lungo i vicoli e le scalinate nel nucleo (acciottolati, ecc.) e lungo le strade carrabili. 

Nella verifica e ricollocazione degli idranti si è tenuto conto del raggio d’influenza degli stessi (quindi anche 

della distanza tra loro), nell’ottica di garantire un efficace intervento di spegnimento su tutto il comparto e 

su tutti gli edifici presenti. Nel limite del possibile si è cercato di ubicare gli idranti in posizione accessibile 

dagli automezzi. 

Si è, inoltre, cercata una convergenza ottimale tra la posizione degli idranti e la scelta dei tracciati delle 

nuove condotte a maggiore diametro (DN 100), in modo tale da alimentare gli idranti da condotte di 

diametro non inferiore al DN 100 (conformemente alla direttiva FKS “Direttiva per il rifornimento di acqua 

di estinzione”, versione 1.1 – 01.10.2019). 

Per i mappali edificati ma attualmente non abitati e non allacciati (es. rustico nel nucleo al mappale no. 

658) sarà da realizzare la predisposizione per l’allacciamento privato sulla nuova condotta comunale 

(raccordo tubazione privata e relativa saracinesca), sino al confine con la proprietà privata. La posizione 

di queste predisposizioni non è indicata sul piano di PGA no. 4644-M-di001a, ma i previsti tracciati delle 

nuove condotte comunali permettono una facile e razionale realizzazione delle predisposizioni (la cui 

esatta posizione dovrà essere definita nelle successive fasi di progettazione delle opere). 
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Ogni allacciamento attivo è già dotato di un misuratore di portata (contatore) privato, che dovrà essere 

ripristinato con il rinnovo degli allacciamenti (in generale vetusti), nell’ambito del rinnovo delle condotte di 

distribuzione comunali. 

Le scelte d’intervento, presentate sulla planimetria di PGA no. 4644-M-di001a, sono state presentate e 

condivise con il Committente, da ultimo nell’incontro del 19 agosto 2025. 

2.2. Priorità 

A ciascun intervento è stato attribuito un grado di priorità compreso tra 1 e 4: 

• Priorità 1: necessità a breve termine (realizzazione indicativamente entro 3 anni), 

• Priorità 2: necessità a medio termine (realizzazione indicativamente entro 5 anni), 

• Priorità 3: necessità a medio - lungo termine (realizzazione indicativamente entro 10 anni), 

• Priorità 4: necessità a lungo termine (realizzazione indicativamente entro 15 anni). 

L’attribuzione delle priorità ai diversi interventi può evidentemente subire modifiche, in funzione di altre 

necessità o esigenze (aspetti finanziari, manifestazione di nuove problematiche, interventi paralleli di 

canalizzazione e/o migliorie stradali, ecc.). 

2.3. Interventi 

No. 201 – Sostituzione idrante 37 

Si tratta di sostituire il vecchio idrante sottosuolo presente nel nucleo, nel vicolo in prossimità del mappale 

no. 663, con un nuovo idrante a colonna. 

Considerata la vetustà e lo stato precario dell’idrante (non più revisionabile), a questo intervento è stata 

attribuita priorità 1 (UTC ha confermato che sarà eseguito a breve termine). 

No. 202 – Sostituzione condotta in strada cantonale (via Agarone) 

L’intervento concerne la posa di una nuova condotta DN 100 in strada cantonale, tra il mappale no. 1502 

(vicolo del nucleo) e il mappale no. 828 (cabina SES), a completamento dell’intervento già realizzato nel 

2022 nel tratto in strada cantonale dal mappale no. 1502 in direzione Lavertezzo (rif. incarto di progetto 

no. 5535-D-in001). 

Con questo intervento è anche prevista l’eliminazione dell’idrante 38 sottosuolo e la posa di un nuovo 

idrante 38 a colonna all’angolo ovest del mappale no. 827 (bivio via Agarone - via Vaslina). 

La priorità 1 assegnata a questo intervento è legata alla necessità di sostituire la condotta DN 100 risalente 

al 1972, trattandosi di una linea di distribuzione principale, oltre alla necessità d’intervento per altre 
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sottostrutture (sostituzione della canalizzazione comunale a sistema misto secondo quanto previsto dal 

PGS, rinnovo e potenziamento delle sottostrutture SES sino alla cabina elettrica al mappale no. 828, nuova 

pavimentazione fonoassorbente, rinnovo dell’illuminazione pubblica). 

No. 203 – Sostituzione condotta da via Roccolo al nucleo Piandesso 

Questo intervento sostituisce l’intervento no. 37 del piano no. 4732-M-di001b del PGA comunale. 

Nell’ambito del presente PGA del comparto Piandesso è, infatti, emersa l’opportunità di rivalutare il 

tracciato della condotta principale DN 100 (risalente al 1972) che da via Roccolo scende al nucleo 

Piandesso attraverso il mappale edificato no. 608, i vigneti sottostanti (mappali no. 600 e 609) e il mappale 

edificato no. 664 del nucleo. Il rifacimento della condotta lungo il tracciato esistente implicherebbe difficoltà 

e oneri importanti soprattutto nell’attraversamento del mappale edificato no. 608, ma anche attraverso il 

mappale edificato no. 664. Si propone, di conseguenza, un nuovo tracciato lungo il mappale no. 600 

(vigneto fuori zona edificabile) parallelamente al confine ovest del mappale no. 608, per poi seguire il 

Sentee Insedina sino al raccordo alla condotta DN 100 che già ora attraversa il nucleo. Nei tratti dove il 

Sentee Insedina presenta una scalinata in calcestruzzo si propone di posare la nuova condotta a lato del 

sentiero, in parte sul mappale no. 600 (vigneto fuori zona edificabile) e in parte sul mappale 601 (vigneto 

/ prato fuori zona edificabile). 

Nell’ambito della posa della nuova condotta DN 100 si prevede il rifacimento e spostamento della camera 

di riduzione della pressione, rimanendo sul mappale no. 600 ma in una nuova posizione in linea con il 

nuovo tracciato della condotta. Il riduttore di pressione verrà a trovarsi alla quota di ca. 400 m s.m. 

(analogamente alla quota del riduttore attuale) e potrà essere realizzato con la costruzione di un manufatto 

in calcestruzzo con accesso tramite porta frontale, inserito in corrispondenza del muro di controriva del 

Sentee Insedina (cfr. Foto 1). 

Foto 1: Ubicazione indicativa per il nuovo riduttore a ca. 400 m s.m. 

Mapp. 600 

Mapp. 605 - Sentee Insedina 
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Il rifacimento del riduttore di pressione nella nuova 

posizione risulta interessante anche considerato 

lo stato vetusto della camera di riduzione 

esistente, delle relative armature idrauliche e, in 

particolare, dei raccordi alla condotta DN 100 a 

monte e a valle della camera con problemi di 

rotture e perdite di acqua. 

Foto 2: Riduttore di pressione attuale 

All’intervento no. 203 è assegnata priorità 2. 

No. 204 – Sostituzione condotte nel nucleo 

L’intervento no. 204 concerne la sostituzione di tutte le vecchie condotte nei vicoli del nucleo, con anche 

il riordino e l’ottimizzazione degli allacciamenti privati. 

Rispetto ai tracciati esistenti si prevede una modifica nella zona centrale del nucleo, con la realizzazione 

di una nuova linea principale DN100 su parte del mappale comunale no. 1500 (Strecc al Riazzin) e la posa 

di un nuovo idrante a colonna (alimentato dalla nuova condotta DN100) presso la piazza del vicolo 

Piandesso (carrozzabile). 

La scelta di posare il DN100 nella Strecc al Riazzin tiene conto che si tratta di un sedime comunale e della 

presenza della canalizzazione comunale a sistema misto, di cui il PGS prevede la sostituzione. Con il 

nuovo tracciato nella Strecc al Riazzin potranno essere abbandonate vecchie condotte pubbliche nei vicini 

sedimi e vicoli privati, dove si prevede unicamente la posa di nuovi tratti di condotta DN 50 e DN 40 per il 

ripristino degli allacciamenti privati. 

All’intervento no. 204 è assegnata priorità 2. 
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No. 205 – Nuova condotta Sentee Scila 

La posa di una nuova condotta DN 50 lungo il Sentee Scila, in parallelo alla prevista sostituzione della 

canalizzazione comunale, con raccordo alla condotta di distribuzione sul Vicolo Piandesso, permetterà 

l’abbandono di diverse tratte di condotte molto vetuste e attraversamenti i sedimi privati no. 613, 621, 764 

e 1416. Con l’abbandono di queste tratte gli allacciamenti dei mappali no. 763, 764 e 770 saranno 

ripristinati con raccordo alla nuova condotta lungo il Sentee Scila. 

All’intervento no. 205 è assegnata priorità 3. 

No. 206 – Via Ciosett 

Considerata la condotta di distribuzione principale DN 100 lungo la vicina via Agarone, lo spostamento 

dell’idrante 38 all’angolo ovest del mappale no. 827 (cfr. intervento no. 202), il previsto nuovo idrante in 

vicolo Piandesso (cfr. intervento no. 204) e l’idrante 53 già presente in via Ciosett e già alimentato da una 

condotta DN 100 del 2004, non si ritiene necessario creare un anello di distribuzione in via Ciosett. Grazie 

a questa scelta l’intervento in via Ciosett è limitato ad un solo tratto, con la posa di una condotta DN 50 

che parte dall’estremità ovest della condotta DN 100 del 2004 (dove è situato l’idrante 53) sino al lato est 

del mappale 769. Questa nuova condotta permette il ripristino degli allacciamenti privati in via Ciosett e 

l’abbandono di gran parte delle vecchie condotte di distribuzione presenti lungo la strada e attraversanti i 

terreni privati no. 769, 775, 776 e 1416. 

All’intervento no. 206 è assegnata priorità 3. 

Il ripristino dell’allacciamento del mappale edificato no. 768, situato all’estremità ovest di via Ciosett, sarà 

da anticipare con l’intervento no. 202 in priorità 1, con un nuovo raccordo alla condotta DN 100 di via 

Agarone. Analogamente sarà anche da predisporre sulla condotta di via Agarone l’allacciamento del 

mappale no. 767 (attualmente non allacciato).  

No. 207 – Allacciamento mappali no. 612 e 613 

Si tratta della sostituzione della vecchia condotta per l’allacciamento dei mappali edificati no. 612 e 613. 

A questo intervento è assegnata priorità 3. 

No. 208 – Condotta raccordo nucleo 

Si tratta della posa di una nuova condotta DN 50 lungo la stretta scalinata che da via Agarone sale nel 

nucleo Piandesso tra i mappali no. 648 e 650, a chiusura dell’anello di distribuzione secondario del nucleo. 

Con l’intervento realizzato nel 2022 in via Agarone (rif. incarto di progetto no. 5535-D-in001) è già stata 

predisposta sulla nuova condotta DN 100 la diramazione DN 50 verso la scalinata. 
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A questo intervento è assegnata priorità 3, ma sarà da valutare se non realizzarlo nell’ambito 

dell’intervento no. 204 (sostituzione condotte nel nucleo, in priorità 2). 

No. 209 – Via Cà di Sopra 

Con la posa di una nuova condotta DN 50 / 40 / 25 in via Cà di Sopra è possibile ripristinare gli 

allacciamenti dei mappali edificati (fuori zona) no. 692, 701, 711, 742, abbandonando lunghi tratti di 

condotte vetuste (attraversanti terreni privati). 

La nuova condotta di via Cà di Sopra dovrà diramarsi dalla condotta principale DN 100 che da via Vaslina 

scende al riduttore Chiossette; il raccordo dovrà avvenire a monte della valvola di riduzione della 

pressione, in modo tale che la pressione sulla nuova condotta di via Cà di Sopra non sia ridotta. 

Sulla planimetria di PGA no. 4644-M-di001a la nuova condotta è disegnata lungo il sedime stradale di via 

Cà di Sopra, considerato che secondo indicazioni del Committente sono anche necessari interventi di 

sistemazione e di consolidamento della strada stessa, nonché la posa di una canalizzazione per lo 

smaltimento delle acque meteoriche. Per questo motivo nella stima dei costi per la posa della nuova 

condotta di distribuzione dell’acqua potabile non è stato considerato l’onere di ripristino della 

pavimentazione (che sarà verosimilmente computato nella sistemazione stradale). Se si dovesse, invece, 

rinunciare alla sistemazione della strada, si potrà posare la nuova condotta a lato della stessa, sui terreni 

privati prativi (fuori zona edificabile). 

Considerato che la nuova condotta in via Cà di Sopra sarà a fondo cieco, su proposta del Committente si 

prevede la posa di una nuova fontana presso la piazza di giro all’estremità ovest della strada, in modo tale 

da favorire lo scorrimento dell’acqua in condotta ed evitare ristagni. La posizione della nuova fontana 

risulta anche in sinergia con la prevista zona di svago. 

Come confermato dal Committente, la fontana e il pozzetto agricolo sul mappale no. 693 possono essere 

eliminati. 

A questo intervento è assegnata priorità 4. 
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3. Preventivo di spesa 

Il documento 4644-M-co001 riassume per ciascuno degli interventi proposti il preventivo di spesa e la 

relativa priorità. 

Gli importi di preventivo (comprensivi di imprevisti, onorari e imposta IVA) sono valutati a livello di 

progettazione di massima (+/-20÷25%). 

Le opere previste dal PGA del comparto Piandesso ammontano complessivamente a Fr. 1'124'000.-

ripartiti secondo le priorità d’intervento previste: 

• Priorità 1: Fr. 151’000.- 

• Priorità 2: Fr. 582’000.- 

• Priorità 3: Fr. 234’000.- 

• Priorità 4: Fr. 157’000.- 

--------------------- 

Fr. 1'124’000.- 
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